Gobierno de México | Educación

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Programa Expansión de la Educación Media Superior y Superior, U079
Informe Trimestral de Avance Físico-Académico

2026 año de Margarita Maza

Fecha de elaboración 08/10/2026

Año de Convocatoria del Proyecto: 2026 **Número de convenio:** 0681/26 **Trimestre reportado:** julio/agosto/septiembre 2026

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Universidad Intercultural del Pueblo **Vertiente:** A **Monto asignado:** $8,789,457.00

NOMBRE DEL PROYECTO INSTITUCIONAL: Construcción y equipamiento del edificio académico "Lidxi Guendabiani" de dos niveles con seis aulas y una sala audiovisual de la Universidad Intercultural del Pueblo.

OBJETIVO GENERAL: Fortalecer la infraestructura educativa de la Universidad Intercultural del Pueblo mediante la construcción de un edificio de dos niveles que incluya seis aulas y una sala audiovisual, con el fin de ampliar la capacidad instalada de la institución, mejorar las condiciones para el desarrollo de las actividades académicas y atender el crecimiento de la matrícula estudiantil bajo un modelo de educación superior con enfoque intercultural, beneficinado los cinco programas educativos que actualmente oferta la UIP.

Objetivo Específico 1.1: Ampliar la capacidad de atención educativa mediante la generación de nuevos espacios para la impartición de clases, que permitan atender el crecimiento de la matrícula estudiantil.	**Meta Académica 1.1.1:** Construcción de un edificio académico de dos niveles en la UIP.	**% de avance: 0%**
Objetivo Específico 1.2 Mejorar las condiciones del proceso de enseñanza-aprendizaje, proporcionando espacios adecuados y funcionales para el desarrollo de actividades docentes y formativas.	**Meta Académica 1.2.1:** Habilitación de espacios para actividades académicas multimedia.	**% de avance: 0%**

COMPONENTE DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	INDICADOR	META ESPERADA/PROGRAMADA	META ALCANZADA AL CIERRE DEL TRIMESTRE	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE	% DE AVANCE DE LA META	ANEXO / EVIDENCIA
Obra	Porcentaje de avance en el proceso de construcción	Construcción del 100% de un edificio académico de dos niveles.	0%	Al corte de este reporte aun no se tiene ningun avance por que el recurso esta por ministrase	0%	
Equipamiento	Número de aulas y/o laboratorios equipados	1 SALA AUDIOVISUAL	0%	Al corte de este reporte aun no se tiene ningun avance por que el recurso esta por ministrase	0%	

MATRÍCULA TOTAL POR CICLO ESCOLAR			
Matrícula Total	Matrícula Total Proyectada		Total Incremento de Matrícula Alcanzada
2025-2026	2026-2027	2027-2028	2027-2028
1,245	1,892	2,567	**1,322**

OBSERVACIONES:

RESPONSABLE DEL PROYECTO
Lic. Erick Cirenio Gallardo Hernández

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL PUEBLO
20MSU0140C
SOLEDAD ETLA, OAXACA
DIR. DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

RECTORA
Mtra. Sofonías Milca Antonio González

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL PUEBLO
20MSU0140C
SOLEDAD ETLA
OAXACA

NOTAS IMPORTANTES:

"LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE FORMATO Y LA DOCUMENTACIÓN RESGUARDADA SON RESPONSABILIDAD DE LA IPES, QUIENES LAS RESGUARDAN PARA CUALQUIER ACLARACIÓN A LAS INSTITUCIONES DE FISCALIZACIÓN: CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN (ASF) Y SEP ENTRE OTROS. LA INFORMACIÓN DEBE COINCIDIR CON LA REPORTADA EN LA PAGINA WEB DE LA INSTITUCIÓN"